

РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ

ТОЧКА РОСТА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ДЯТЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 5 ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МАРТ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА)



2021Г



УТВЕРЖДАЮ
/Л.В.Манасикова/

Приказ № 22—ОВ от 1 марта 2021 года

**РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ШАГОВ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ
ТОЧКА РОСТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДНЯТКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ДНЯТКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ пп	Наименование	Срокиреализации	Результат	Ответственный
1.Создание инфраструктуры Центра				
1.1.	Согласование поэтажных планов и дизайн-проекта помещений, Выделенных под Центр, смет на ремонтные работы	Март 2021года	Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн-проектов. Согласованы поэтажный план, дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Директор школы, ЗУВР, учитель информатики
1.2.	Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	Март 2021 года	Согласован Перечень оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	Директор школы, учитель химии
1.3.	Организация и проведение конкурсных процедур по ремонту помещений, выделенных под Центр.	Май 2021года	Открыты конкурсные процедуры, необходимые для определения подрядчика	Директор школы, бухгалтер
1.4.	Ремонт,подготовкапомещений	Июнь 2021года	Помещение Центра готово к поставке оборудования и началу учебного года	Директор школы, ЗАХР

1.5.	Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в школе оборудованием.	Август 2021 года	Оборудование, полученное по Проекту, а также имеющееся в школе	Директор школы, ЗАХР, учитель химии
			в помещениях Центра	
1.6.	Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования	Август 2021 года и далее по мере финансирования	В помещениях Центра установлена мебель и оборудование	Директор школы, ЗАХР, учитель химии
1.7.	Торжественное открытие Центра «Точка роста» в единый день	Сентябрь 2021 года	Открытие Центра в единый день	Директор школы, ЗАХР, ЗУВР, ЗВР
2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста»				
2.1.	Установочный семинар для руководителей Центров «Точка роста», завучей, ответственных за разработку программ	Май – июнь 2021 года	Знакомство руководителей образовательных организаций с этапами создания Центров	Директор школы, ЗУВР
2.2.	Участие педагогов и сотрудников Центра в мастер-классах и семинарах, организуемых на базе Центров, открытых в 2021 г.	По отдельному графику	Знакомство с опытом деятельности Центров, открытых в 2020 г.	Директор школы, ЗУВР
2.3.	Обучение специалистов Центров на дистанционных курсах	Май- июль 2021 года	Повышение квалификации педагогов Центра (подтверждение –электронный сертификат)	Директор школы, ЗУВР
2.4.	Обучение команды Центра «Точка роста» (сингапурские методы, психолого-педагогическое сопровождение)	По отдельному графику	Повышение квалификации педагогов Центров (подтверждение - Удостоверение о повышении квалификации)	Директор школы
3. Методическое сопровождение работы Центра «Точка роста»				
3.1.	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам «Биология», «Химия», «Физика»	До 01.09.2021 года	Рабочие программы, утвержденные на методическом совете школы	Директор школы, ЗУВР
3.2.	Участие в консультациях, проводимых БИПКРО	По запросу	Участие в консультациях	Директор школы, ЗУВР
3.3.	Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра	До 01.07.2021 года	Утверждена нормативно-методическая документация по организации деятельности Центра	Директор школы, ЗУВР

4. Информационное и презентационное сопровождение работы Центра «Точка роста»

4.1.	Создание видеоролика о Центре «Точка роста»	До 1.08.2021 года	Видеоролик рекламно-информационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе центра	ЗВР
4.2.	Создание и наполнение раздела на сайте школы	С апреля 2021года, Далее постоянно	Создан раздел на сайте школы в соответствии с фирменным стилем Центра	Директор школы, ЗУВР, ЗВР
4.3.	Размещение информации в СМИ о создании и работе Центра	01.08.2021– 31.12.2021 года	Опубликованные статьи о создании и работе Центра, демонстрация видеороликов и видеосюжетов о работе Центра	Директор школы